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Actions suite au rendez vous 
Ademe /Région/CDG du 16 Septembre 2019



1. Motivations du Projet

2. Situation Géographique favorable 

3. Equipe soudée, complémentaire et alignée 

4. Partenaires solides / 1 projet Cohérent et Sécurisé

5. Conception Technique éprouvée

6. Gestion Optimisée du Digestat

7. Volet Economique 

- Investissements 

- Compte exploitation

- Besoins de financement

8. Calendrier et Etapes Clés 

Ademe / Region Hauts de France
CDG Energies Renouvelables / Suivi Rendez vous 16 Septembre 
Objectifs : partager le Projet et renforcer son Financement



Développement d’un modèle Agricole et Energétique en Economie Circulaire 

Intégration dans le Tissu Economique et Social Local (ETA, transport, embauche 
directe, …)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et réduction drastique de  
l’utilisation d’engrais minéraux 

Production d’Energie Renouvelable et Locale

Création de Valeur Ajoutée Locale sur le Long Terme au travers d’un modèle durable

1- Motivations du Projet 
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1- Motivations du Projet : un peu d’historique

• Identification des Gisements

• Consultation des constructeurs

• Etudes de rentabilité

• Lancement Rapport de faisabilité GRTgaz

• Prise de contact avec les établissements bancaires

2nd semestre 2018

• Etablissement du plan de masse

• Affinement du gisement

• Création de la société projet

• Lancement de l’identification ADEME et demande d’attestation ouvrant droit à 
l’achat de biométhane ( DREAL)

Début 2019

• Dépôt PC

• Lancement des études de raccordement GRTgaz

• Etude de sol

Eté 2019



2- Situation Géographique Favorable

Production de 80% des  
C.I.V.E et 100% des 
épandages de Digestat
liquide dans un rayon 
de 3 km

Eloignement maximum 
de 15 kms pour les 
C.I.V.E

Proximité réseau GRT



2- Situation Géographique Favorable

Parcellaire concentré pour 
production des C.I.V.E

Proximité réseau GRT Injection optimisée

2 Kms des premières habitations Pas de nuisances et bonne acceptabilité

Autonomie des approvisionnement et
réduction des flux de transport

Approvisionnement Local 
des Co-ferments

Intégration dans le tissu économique local

Epandage local et innovant 
du Digestat

Limitation maximale des flux logistiques

Inclusion des agriculteurs voisins dans le
plan d’épandage

Réelle intégration d’économie circulaire



2- Situation Géographique Favorable

Approvisionnement des substrats dans un périmètre maximum de 48 kms



3- Equipe Soudée, Complémentaire et Alignée

4 associés Agriculteurs

SAS CDG Energies Renouvelables 

20 rue de Châtillon

02240 Mézières-sur-Oise

Président : Fabien CARETTE

➢ Fabien Carette
➢ Florent Ducauroix
➢ Aurélien Geneste
➢ Fabien Geneste

1 Mix d’expériences Agronomie
Production
Planning
Gestion/Finance 

Création en Mai 19 



4- Partenaires solides / 1 projet Cohérent et Sécurisé

Constructeur

Génie Civil

Réseau Injection

Soutien / Conseil
Finance

Achat Bio-méthane 

Fournisseurs de 
Substrats



5- Conception Technique Eprouvée

Biogaz PlanET France SARL

➢ 62 installations en fonctionnement

➢ 18 installations en construction

➢ 27 employés

➢ Chiffre d’affaires 2018 : 30 M€

➢ Capital : 1,1 M€
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Présentation de PlanET

Etude, Construction et Service
d’installations de biométhanisation
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Carte des 

références
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Les avantages PlanET

Une technologie éprouvée

 Près de 20 années d’expérience dans la valorisation de la biomasse
 une équipe de développement dynamique et proche de ses exploitants
 une technique intelligente, flexible et robuste
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Les avantages PlanET

Un suivi administratif complet

 des expériences réussies pour toutes les tailles d’installations
 des travaux en interne pour un suivi optimal
 une couverture nationale



5- a Composition des Intrants - Substrats & Ration

➢ Capacité de Production de 260 Nm3/h

➢ Ration intrants à 75 tonnes/jour ( 27 000 tonnes d’intrants annuels)



5- b Schéma des Flux  



5- c Plan de Masse Unité de Méthanisation



6-a Traitement Optimisé du Digestat

➢Lagunes point haut, économie énergie
➢Tuyaux irrigation, gain logistique
➢Système épandage Digestat liquide sans cuve



6-b Bilan Matière



7- Volet Economique   

7.1 Investissements industriels 

7.2 Charges et Produits

7.3 Financement / Ratios Financiers



7.1.1 – Lot Coordonné par Biogaz Planet

Estimation de l'investissement total - Partie 1

 Septembre 2019 

Investissement

Prévisionnel  

Ingénierie Estimation 60 000                 

Préfosse Estimation 40 000                 

Multirotor Vario 74m³ Estimation 300 000               

Premix Estimation 240 000               

Fermenteur Estimation 1 100 000            

Equipement stockage digestatN/A -                       

Eléments connexes 22 000                 

Pompage / Gestion des flux 40 000                 

Réseau lisier -                       

Pompe lisier -                       

Distributeur compact -                       

Réseau et technique biogaz 48 000                 

Réseau biogaz jusqu'au traitement gaz -                       

Pré-traitement biogaz (surpresseur, sécheur, charbon actif, générateur 02,…) 8 000                   

Torchère 27 000                 

Epuration biogaz + compresseur avalDevis - complétment adapté à GRT 1 724 000            

Chaleur process 25 000                 

Chaudière d'appoint 100 000               

Commande et câblage Lien avec lot électrique 150 000               

Programmation et ingénierie -                       

Caisson local technique (avec fenêtre)Devis 29 000                 

Mise en Service PlanET Estimation 25 000                 

Lot Coordonné Biogaz Planet France 3 938 000       

Postes Principaux : m € 

1 - Prémix /Rotor :   0.6

2 - Fermenteurs    :  1.1

3 - Epuration          :  1.7

Plus de 70% de devis



7.1.2 – Lot Coordonné par CDG Energies Renouvelables

Postes Principaux : m € 

4 - Raccordement   :   0.6 

5- Terrassement     :   0.5 

6- Silos/Génie Civil :   0.8

7- Digestat déporté:   0.5 

Plus de 90% de devis

Estimation de l'investissement total - Partie 2

Investissements Détaillés

Achat terrain Accord Propriétaire 121 200               

Aménagement paysager Estimation 5 000                   

Raccordement Enedis Estimation 50 000                 

Réseau électrique / lot électricienEstimation Adelec 135 090               

Raccordement + études GrTDevis GRT 590 000               

Silos Devis SABTP 764 023               

Chargeur Cimme Sodimat 305 000               

Pont bascule Maréchalle Pesage 30 000                 

Terrassement et empierrementSA BTP 515 630               

Drainage 10 000                 

Fondations 5 000                   

Voirie+Fosse Incendie Devis 53 679                 

Clôture et Portail Unité de MéthanisationDevis Lasserez SAS 20 995                 

Autorisations administrativesDevis/Factures Agriplan/Routier Environnement18 100                 

Accompagnement constructionDevis Socotec 29 650                 

Coordinateur SPS Estimation 5 000                   

Etude de sol Compétence géotechniqueNord 12 945                 

Réserve de liquidités 50 000                 

Imprévus 20 000                 

Projet Digestat déporté

Devis 2 Poches pour un 

équivalent 21,000 m3, 442 974               

Clôture et Portail Lagune Devis Lasserez SAS 9 370                   

Electricité sur Digestat DéportéEstimation 20 000                 

Raccordement Eau Estimation 20 000                 

Tuyaux Entérrés - Epandage-PompesFransbonhomme 92 415                 

Pompe Digestat Reprise Estimation -                       

Séparation de Phase Estimation -                       

Bureaux Devis Caro Bat 65 959                 

Contrôle Technique - Socotec 3 800                   

Economie à Trouver 300 000 -              

Bâches Ensilage Vélitex 20 548                 

Matériel Inccendie SAS ETS Olivier 725                      

Réserve Incendie Devis 3 099                   

Lot Coordonné CDG 3 120 202



7.1.3 – Synthèse Investissements Industriels

1- Répartition cohérente de l’investissement 
entre terrassement/génie civil ( 20%), process
de production/traitement de digestat ( 32%), 
et épuration/injection ( 32%).

2- Des devis détaillés

3- Constructeur de renommée Européenne

4- Fournisseurs experts dans leur domaine

5- Economies de 0.3 m€ à identifier



7.2 – Produits et Charges

+ 9.94

€ c/ KWH 

(7.05)  

+2.89  

______

CDG Energies Renouvelables Produits - Charges Variables en '000 Euros

Estimation Recettes de l'installation
Quantité Equivalente 

en kWH

Prix de 

vente
Total CA HT

Vente du Biométhane                                23 171 502   
9,94 

c€/kWh 2 303     

Coût

Estimatif

% Total 

Charges

 VariablesTonnes € /tonne

C.I.V.E 10 000 30 300

Oignons 100 10 1

Déchets céréales 100 60 6 796 49%

Pulpes de betterave 7 000 24 168

Vinasse 3 500 50 175

Racines d'endives 800 10 8

Canne de maïs 1 000 25 25

Vaches Laitières 2 000 25 50

Fumier Poulets 2 500 25 63

Emploi de Personnel /Temps de travail 6 h/jour à 25€/h 55 55 3%

Comptabilité/Gestion Pilotage /Gestion Risque 5

Assurances 1,20% du process 29 41 3%

Suivi biologique 2 Cuves Digestion / 4 K€ 8

Broyage substrats - Premix 10

Process 36

Elements périphériques 2 141 9%

Epurateur 75

Charbon actif 4

Provisions membrane 15

Chargeur - Entretien et Energie 21 900 t à 2,5€/t 55 55 3%

Broyage substrats - Premix 131 400 kWh 0,1€/kWh 13

Trémie 65 700 kWh à 0,1€/kWh 7 252 15%

Process 611 195 kWh 0,1 €/kWh 61

Epuration 0,42 kWh/Nm3 Epurés 0,1€/kWh 171

Epandage Digestat Pendillard - Irrigation + Listec 29 891 m3 à 7€/m3 245 245 15%

Redevance gestionnaire réseau Eau, Internet,Téléphone 4 4 0%

Redevance Injection GRTgaz et Contrôles Ponctuels 47 47 3%

1 635     100%

Excédent Brut Exploitation Moyen 668

Estimation Charges Variables de l'installation

Matières Premières / Approvisionnement substrats *

Maintenance/Réparations/Provisions

Consommation Energie Electrique

TOTAL Charges Variables



7.3 – Financement- Rôle Clé  Région HDF /Ademe

Importance du soutien Region/Ademe
pour donner naissance au projet

Le TRI (base EBE) 
doit atteindre 7% 
pour que le projet 
puisse se réaliser.

Nous espérons être 
soutenus par la 
Région et l’Ademe
à la hauteur de 15% 

de l’investissement 
total.



8- Calendrier du Projet

Année
2018 2019 2020 2021

Etapes / Mois
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Etudes

Subventions

Financement

ICPE / PC

Travaux GRTgaz

Agrément Sanitaire

Travaux Génie Civil et Process

Mise en Service Industrielle



Merci  


