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1. Identification du demandeur 

 

Nom de l’exploitant : Carrières du Bassin Parisien (C.B.P.) 

Statut juridique : Société par Actions Simplifiées 

Siège social : Le Mont Blanc - 02200 SEPTMONTS 

RCS  Soissons B 352644439 

N° de SIRET 352644439 00049 

Code NAF : 4312A (Travaux de terrassement courant et travaux 

préparatoires) 

Signataire Alain THIENOT  

 

2. Objet de la demande  

 

Dans le cadre de la remise en état agricole des terrains exploités sur la carrière de Saint-Pierre-Aigle 

autorisée par arrêté préfectoral du 19 mars 2001, des arrêtés préfectoraux complémentaires ont été 

délivrés le 12 juillet 2018 et le 27 avril 2020 permettant d’apporter des matériaux et terres inertes 

extérieures sur le site et de les mettre en œuvre progressivement sur le site selon les conditions fixées 

par ces arrêtés, jusqu’au 27 février 2023.  

Un arrêté de transfert d’autorisation de l’exploitation au profit des Carrières du Bassin Parisien 

(C.B.P), propriétaire de l’ensemble des parcelles des terrains autorisés, a également été délivré le 6 

juin 2019.   

Dans le cadre de la mise en œuvre des opérations nécessaires à cette remise en état agricole du site, 

notre société a établi un partenariat avec la société TERSEN Etablissement COSSON, filiale du 

groupe COLAS, spécialisée dans l’exploitation de carrière et de réaménagement de sites à l’aide de 

matériaux inertes. 

Depuis l’obtention de cet arrêté, de nombreux travaux de réaménagement agricole et de réalisation 

de mesures écologiques ont été réalisées conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral 

complémentaire. L’essentiel de ces travaux entrepris, sont toujours en cours de finalisation.  

Le rythme des apports de matériaux inertes a été fortement perturbé d’une part par la crise sanitaire 

Covid-19 depuis le printemps 2020 et d’autre part du fait de la situation internationale depuis début 

2022. En effet, beaucoup d’opérations de constructions ou d’infrastructures, génératrices de terres à 

excaver, ont été soit retardées, soit reportées ou bien annulées. 

Au regard de la constatation du ralentissement de ces apports et de nos prévisions de prise en charge 

de déblais de terrassement sur les prochains mois, nous estimons :  

 

- que le volume de réaménagement restant à réaliser avec l’apport de matériaux inertes est 

d’environ 161 000 m3 et ne pourra pas être mis en œuvre à l’échéance de l’arrêté préfectoral 

complémentaire (27/02/2023), 

 

- qu’une période de remise en état complémentaire de 24 mois, soit jusqu’au 27 février 2025, 

sera nécessaire pour permettre la parfaite finalisation des réaménagements agricoles et des 

mesures écologiques. 

 

- que les périodes favorables et compatibles avec la terminaison des mesures écologiques à 

réaliser en hiver, et à la terminaison des remises en état agricoles à réaliser en printemps-été 

nécessitent également ce délai de deux ans complémentaires,   
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Cette demande de prolongation couvre une période de 24 mois, afin de permettre la réalisation 

du réaménagement agricole projeté et la finalisation des mesures écologiques retenues.  

Dans l’optique de procéder à ces réaménagements selon des saisonnalités favorables, la date de leur 

finalisation est sollicitée au plus tard au 27/02/2025. 

Le site de Saint-Pierre-Aigle est rattaché à la société Carrières du Bassin Parisien a mandaté COSSON 

pour la réalisation de ces travaux de réaménagement du site. COSSON est devenu TERSEN 

Etablissement COSSON en 2021, dans le cadre de la réorganisation du territoire île de France-

Normandie de la société COLAS France a fusionné les filiales suivantes : 

- ENTREPRISE PICHETA 

- COSSON 

- CARRIERES NEGOCE TRANSPORT (CNT) 

- SOCIETE DES MATERIAUX DE LA SEINE (SMS) 

Les sociétés concernées exerçaient des activités parfois différentes mais également complémentaires 

telles que des travaux de terrassements, voiries et réseaux divers, déconstruction et des activités plus 

spécifiques comme la dépollution des sols, l’exploitation de carrières et d’installations de stockage 

de déchets, le recyclage, le négoce de matériaux ainsi que la gestion de déchetteries professionnelles. 

3. Planning prévisionnel des apports de matériaux inertes  

 

Les apports initiaux de matériaux inertes nécessaires au réaménagement agricole des secteurs 

exploités de la carrière avaient été estimés à 391 000 m3, repartis suivant les volumes suivants : 

• 320 000 m3 de matériaux inertes et de terres naturellement sur-concentrées en vue de 

sécuriser les fronts de taille et réaliser le profilage du projet de réaménagement agricole des 

terrains,  

 

• 71 000 m3 de limons en vue de compléter et de réaliser la couverture finale agricole. 

Dans le cadre du dossier de demande modification des conditions de réaménagement initial, le schéma 

d’illustration du phasage d’exploitation ci-dessous avait été présenté et a pu être suivi depuis le début 

des réaménagements en 2019, en privilégiant également la mise en sécurité par apports de matériaux 

inertes au sein des importantes excavations des secteurs de réaménagement des phases 2 et 3/4. 
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Figure 1: Schéma de principe du phasage de réaménagement initial 
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4. Illustration de l’état d’avancement des réaménagements à mai et août 2022 

 

Le phasage initial présenté ci-dessus a permis de définir les quantités de remblais par unités de temps 

à apporter pour le réaménagement du site. Cependant, compte tenu du ralentissement des apports de 

matériaux constaté, les données actualisées sur les surfaces actuellement réaménagées et restant à 

réaménager, sont présentées comme suit :  

 

 

N 
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Figure 2: illustrations de l'avancement des réaménagements agricole et écologique au 31 Mai 2022 et du phasage prévisionnel  
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Figure 3: vue direction SO présentant le réaménagement réalisé de la zone A (Août 2022) 
Figure 4: vue direction SO présentant le réaménagement en cours de la zone B par apport de limons (Août 2022) 
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Figure 5: vue direction Sud présentant la zone D dont le réaménagement est prévu pour 2024-2025 (Août 2022) 

Figure 6: vue direction NO présentant la zone C dont le réaménagement est prévu pour 2023-2024 (Août 2022) 
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Figure 7: vues direction SO présentant la zone écologique réaménagée E1 (Mai 2022 photo 1 et Août 2022 photo 2) 
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5. Bilan des apports de matériaux inertes réalisés et restant à réaliser  

 

Sur la base des apports de matériaux réalisés, on parvient à dresser le tableau de l’état du 

réaménagement agricole présentant le planning envisagé. Ce planning montre que le réaménagement 

agricole s’étendra effectivement du 06/22 au 02/25. 

Le vide de fouille initial de terres inertes annoncé était de 320 000 m3. En y ajoutant la quantité de 

limons à mettre en œuvre, ce total est porté à 391 000 m3, soit 71 000 m3 de limons, pour 320 000 

m3 de terres inertes.  Cependant, une quantité estimée à 60 000 m3 de limons qui était déjà présente 

sur le site, a été déplacée lors de la réalisation des travaux de réaménagements agricoles, créant un 

vide fouille additionnel de 60 000 m3 correspondant à la quantité de terres inertes additionnelle à 

mettre en œuvre.  

Ceci a pour conséquence l’augmentation de la quantité de terres inertes à apporter de 60 000 m3, soit 

un volume total de matériaux inertes extérieures de 391 000 m3, avec la réutilisation de tous les 

volumes de limons et de terre végétale présents ou déplacés du site, ne nécessitant plus qu’un apport 

extérieur final de limons et de terre végétale de l’ordre de 2000 m3.  

Le tableau présentant le bilan des apports réalisés et restant à réaliser est présenté en page suivante.  

Figure 8: vue direction SE présentant la zone écologique E2 à réaménager en 2023-2025 (Août 2022) 
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 TOTAL 

Dont 

remblais 

   inertes 

Dont 

 Limons  

et Terre Végétale  

Volume d'apport initial 391 000 m³ 320 000 m³ 

 

71 000 m³ extérieurs 

   

Bilan des apports au 31/05/2022 230 000 m³ 230 000 m³ 

0 m³ 

(Limons et TV du site 

déjà mis en place)  
    

Besoin au 31/05/2022 223 000 m³ 161 000 m³ 

 

  62 000 m³ 

  

Dont stocks Limons + Tout Venant 60 000 m3 du site  
 

- 60 000 m³  

du site  
 

Reste en apports extérieurs  

sur 2022-2023-2024-2025 

  

163 000 m³ 161 000 m³ + 2 000 m³ extérieurs  

 

Le volume de matériaux inertes et de terres sur-concentrées restant à mettre en place était donc de 

161 000 m3 en place en date de mai 2022 et sera mis en œuvre sur la période 2022 à 2025 

sollicitée.  

Compte tenu d’une période d’activités infimes de novembre 2016 à juin 2019 (incluant la phase 

préparatoire de juillet 2018 à mai 2019 ayant neutralisé 10 mois d’activité d’apports), on souligne un 

complément de durée effective d’exploitation en 2019 de 23 % par rapport à l’AP du 

19/03/2001.  

Ce qui rapporte le pourcentage réel par rapport à cet AP à 45% pour l’arrêté de prolongation 

complémentaire sollicité en 2022. 

 

 

AP 

 

 

Durée 

 

 

Échéance 

Qté de matériaux 

inertes  

apportés (m3) 

Qté restante 

à mettre en 

œuvre (m3) 

% Complémentaire/ 

AP 19/03/01 

AP. 

19/03/2001  

 

16 ans 

 

27/02/2017 

- -  

NC 

APC 

28/11/2016 

 

18 mois  

 

27/08/2018 

- - +9,4% 

 

APC 

18/07/2018 

 

36 mois 

 

27/08/2021 

Travaux 

préparatoires 

d’aménagement  

 

320 000 

 

+28,1% 

 

APC 

27/04/2020 

 

18 mois 

 

27/02/2023 

 

230 000  

au 31/05/2022 

 

161 000 

+37,5% 

 

+ 23% Effectif 

 

APC Sollicité 

2022 

 

24 mois 

 

27/02/2025 

 

160 000 

 

0 

 

+50,0% 

+45% Effectif 
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Le plan topographique de l’état d’avancement des travaux de réaménagement agricole et écologique 

(joint en annexe) a permis de dresser le tableau suivant, lequel montre que la surface agricole 

réaménagée (les zones A et B) correspond à 51% de la surface agricole totale prévue.  

De même, la surface écologique réaménagée (zone E1) correspond à 66 % de la surface écologique 

totale prévue. C’est donc au total, 53 % de la surface totale prévue qui a été réaménagée.  

Superficie totale de réaménagement prévue en Ha (Agricole + Ecologique) 16,3 

ZONES SURFACES SUPERFICIES (Ha) 

 

POURCENTAGE 

D'AVANCEMENT  

  

AGRICOLE 

Surface Agricole 

Totale Prévue 
14,8 - 

REALISE EN FIN 2022 

Surface Agricole A 

(réalisé au 31/05/2022) 
4,1 - 

Surface Agricole B 

(réalisé fin 2022) 
3,5 - 

SOUS-TOTAL 7,6 51% 

PREVU 2023-2025 

Surface Agricole C 

(prévue 2023-2024) 
5,1 - 

Surface Agricole D 

(prévue 2024-2025) 
2,1 - 

SOUS-TOTAL 7,2 49% 

ECOLOGIQUE 

Surface Ecologique 

Totale Prévue 
1,5 - 

Surface Ecologique 

réalisée E1 au 

31/05/2022 

1 66% 

Surface Ecologique E2 

prévue 2023-2025  
0,5 34% 

TOTAL 

Surface totale 

réalisée fin 2022  
8,6 53 % 

Surface totale 

prévue 2023-2025 
7,7 46 % 

Surface totale 

finale au 27/02/25 
16,3 100 % 

En parallèle de cette quantité de matériaux inertes restant à mettre en œuvre en vue de la remise en 

état des terrains agricoles, la continuité des travaux écologiques sera réalisée. 

A noter que l’emprise total des terrains autorisés à être réaménagés est de 16,6 Ha car elle comprend 

la préservation de la haie existante le long de la route représentant environ 0,3 Ha, complétant les 

16,3 Ha du réaménagement final.   
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6. Suivi des mesures écologiques mises en œuvre  

 

À la suite de la réalisation d’inventaires écologiques en 2017 dans le cadre des études d’incidence 

jointes à la précédente demande, différents milieux écologiques d’intérêt s’étant développés lors de 

la période de faible exploitation des années précédentes ont été identifiés sur l’emprise de la carrière. 

Leur présence a été volontairement et complémentairement prise en compte dans le projet de 

réaménagement agricole des terrains en leur attribuant une vocation d’espaces naturels qui ne seront 

pas réexploités en surfaces agricole mais préservés et gérés comme tels en phase d’exploitation et de 

post-exploitation, mesures en faveur de la biodiversité du site. Ces mesures présentées ci-dessous, 

sont quotidiennement suivies et complétées telles que le montre le compte rendu de suivi en annexe, 

réalisé par le bureau d’études ALISEA. 

5.1- Rappel des mesures écologiques entreprises 
 

Les mesures environnementales entreprises à partir de 2018-2019 sont résumées dans le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES 

ENVIRONNEMENTALES 

ACTIONS 

 

Mesures d’Evitement 

ME 1 – Maintien d’une zone de friches herbacées au nord du site 

ME 2 – Maintien d’une partie des habitats humides 

ME 3 - Maintien d’une partie des friches prairiales dans la partie sud-est du site 

 

 

 

 

Mesures de Réduction 

MR 1 – Renforcement des intérêts écologiques des espaces humides : création de 

mares/noues 

MR 2 – Création d’une haie arbustive en lisière forestière 

MR 3 – Renforcement des intérêts écologiques des espaces humides : création d’une 

bande herbacée le long de la haie arbustive 

MR 4 – Gestion de l’alignement de résineux en limite nord du site 

MR 5 – Plantation d’une haie champêtre 

MR 6 - Transfert préalable des espèces remarquables vers des milieux récepteurs 

MR 7 - Repérage et destruction des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

MR 8 - Végétalisation rapide des espaces mis à nu 

MR 9 – Arrachage des espèces végétales exotiques envahissantes après mise en 

application des mesures MR 1 à MR 8 

MR 10 - Création d’Hibernaculum/pierriers 

Mesures d’Accompagnement MA 1 – Plan de gestion des espaces maintenu/renforcés/crées 

MA 2 – Création d’un tunnel-gîte à Chiroptères 

Mesures de Suivi Un suivi des mesures pendant leur mise en application 

Un suivi de la biodiversité sur 4 ans 
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Le schéma de principe du réaménagement et des mesures écologiques présenté ci-dessus permet de 

localiser ces mesures.  

5.2- Suivi des mesures écologiques 

 

Le suivi des mesures écologiques est confié au bureau d’études Alisea et le compte rendu de 2021 est 

présenté en annexes. L’ensemble des détails y est consultable et, les chapitres à venir présentent des 

tableaux récapitulatifs issus de ce suivi.  

5-2-1 Mesures d’Evitement 

 

Concernant les mesures d’évitement précitées, des actions ont été menées et le tableau ci-après rend 

compte des résultats du suivi.  A l’instar des photos présentées dans le rapport de Alisea, l’image 10 

présente notamment la matérialisation de ME1. 

MESURES Etat en 2019 Etat en au 31/05/2022 

ME 1 – Maintien d’une zone de friches 

herbacées au nord du site 

 

-Conservation friche herbacée par des 

semis de plantes prairiales locales 

-Evolution de la friche prairiale 

-Espèces prairiales présentes 

-Zone balisée et séparée de 

l’exploitation (MR6) 

ME 2 – Maintien d’une partie des 

habitats humides 

 

-Piquetage de délimitation 

- Evolution des végétaux de zones 

humides 

-Création de mares et de dépressions 

humides (MR1) 

ME 3 - Maintien d’une partie des 

friches prairiales dans la partie sud-est 

du site 

-Conservation friche prairiale  -Conservation friche prairiale 

-Développement et présence accrue de 

végétaux caractéristiques 

 

Figure 9: Schéma de principe du réaménagement et des mesures écologiques (Rappel Alisea, COSSON 2017) 
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Figure 10: Evolution de la friche rudérale suite à la mesure ME1 (Alisea, 2021) 

2019 

2020-2021 

Figure 11: Maintien et évolution de la friche rudérale (Août 2022) 
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5-2-2 Mesures de Réduction 

 

On a abouti au tableau et aux figure 12 et 13 présentées comme suit :  

MESURES Etat en 2019 Etat au 31/05/2022 

MR 1 – Renforcement des intérêts 

écologiques des espaces humides : 

création de mares/noues 

 

-Conservation friche herbacée par des 

semis de plantes prairiales locales 

-Evolution de la friche prairiale 

-Espèces prairiales présentes 

-Zone balisée et séparée de l’exploitation (MR6) 

MR 2 – Création d’une haie 

arbustive en lisière forestière 

 

-Piquetage de délimitation 

- Evolution des végétaux de zones humides 

-Création de mares et de dépressions humides (MR1) 

MR 3 – Renforcement des intérêts 

écologiques des espaces humides : 

création d’une bande herbacée le 

long de la haie arbustive 

 

 

-Conservation friche prairiale 

-Conservation friche prairiale 

-Développement et présence accrue de végétaux 

caractéristiques 

MR 1 – Renforcement des intérêts 

écologiques des espaces humides : 

création de mares/noues 

-Creusement de dépressions de 10-80 

cm 

-Création de 50% de la surface de 

mares/noues 

-Colonisation progressive par une flore typique des 

milieux hygrophiles. 

-Ecoulement des eaux de forêt chargées en sédiments 

-Aménagement complet des dépressions en hiver 2021 

MR 2 – Création d’une haie 

arbustive en lisière forestière 

-Contrat de fourniture des 

plants et la plantation avec 

ONF 

-Plantation non réalisée suite aux conditions 

météorologiques 

MR 4 – Gestion de l’alignement de 

résineux en limite nord du site 

- Mesure non réalisée -Mesure non réalisée en 2021, mais le port des arbres 

ne semble pas menacer la friche prairiale. 

MR 5 – Plantation d’une haie 

champêtre 

-Mesure non réalisée -Réalisée en 2020, avec plantation d’espèces 

indigènes favorables à la faune locale 

-Présence d’une espèce exotique envahissante 

-Plants en partie endommagés par les Sangliers  

MR 6 - Transfert préalable des 

espèces remarquables vers des 

milieux récepteurs 

-déplacement d’une parcelle de sol 

abritant l’espèce 
-La Bugrane épineuse et la Vesce à folioles étroites 

n’ont pas été revues sur le site 

-Les autres espèces ont été recensées, mais pas sur la 

friche concernée par la mesure ME1 

MR 7 - Repérage et destruction 

des espèces végétales exotiques 

envahissantes (EVEE) 

-repérage et un arrachage des 

Arbres aux papillons au nord 

et au nord-est 

-arrachage des individus 

repérés. 

-Semis de ray-grass ont été effectués sur les zones 

mises à nu 

-Repérages et arrachages réalisés régulièrement 

MR 8 - Végétalisation rapide des 

espaces mis à nu 

-merlon de stockage de terre 

végétale au nord-ouest du 

site 

-Mélanges continuels de deux semis pour constituer le 

merlon et la friche : Mélange « MAEC – bande 

antiérosive » et Mélange MAEC – bande butineurs » 

MR 9 – Arrachage des espèces 

végétales exotiques envahissantes 

après mise en application des 

mesures MR 1 à MR 8 

-Non réalisée -Non-développement d’espèces végétales exotiques 

envahissantes constaté en 2020. 

-Foyers de Solidage glabre détectés à proximité des 

noues 

 

MR 10 - Création 

d’Hibernaculum/pierriers 

-Non réalisée -Non réalisée 
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5-2-3 Mesures d’Accompagnement 

 

La synthèse du suivi des mesures d’aménagement est présentée ci-après au travers du tableau 

récapitulatif et des images 13, 14 et 15.  

 

MESURES Etat en 2019 Etat au 31/05/2022 

 

MA 1 – Plan de gestion des espaces 

maintenu/renforcés/crées 

 

-Non réalisée 

-Etablissement du plan de gestion du 

site au dernier semestre de 2020 

 

MA 2 – Création d’un tunnel-gîte à 

Chiroptères 

 

-Réalisée en 2019 

- Assurer l’étanchéité à l’air de la porte 

métallique du bâti (figure 14) 

-Bouchage l’ouverture inférieure de 

porte. 

-Renforcement de la couverture de la 

structure par ajout de terres végétales 

(figure 14) 

 

 

Figure 12 : Haie champêtre plantée avec présence de Robiniers qui seront à retirer - MR5 (Alisea 2021) 
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Figure 14 : Tunnel à chauves-souris et habitats de substitutions du guêpier d'Europe qui feront partie du compte rendu Alisea 2022 :  

MA2 

2019 2020-2021 

Figure 13: Tunnel-gîte à chiroptères créé sur site et végétalisé en 2021 : MA2 (Alisea, 2021)  
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Figure 15 : Illustrations des Hibernaculums qui feront partie du compte rendu Alisea 2022 : MR10 
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Le planning de gestion des espaces préservés et des milieux restaurés reprenant l’ensemble des 

mesures entreprises, leur planification temporelle et les actions à mener, est représentée par la figure 

schématique 16. 

 

Figure 16: Plan de gestion du site avec la localisation des mesures planifiées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demande de prolongation de délai de réaménagement agricole de la carrière Saint-Pierre Aigle 02 

 

Siège social : Le Mont Blanc - 02200 SEPTMONTS - Téléphone : 03.23.74.93.87 - Télécopie : 03.23.93.44.85  22 

 

 

7. Suivi réglementaire de l’exploitation 

 

Des contrôles réglementaires sont réalisés annuellement par l’entreprise TERSEN Etablissement 

COSSON. Il s’agit des contrôles de mesures de poussières, des contrôles de niveau sonore et des 

analyses physico-chimiques des eaux souterraines.  

Pour information, les derniers rapports détaillés de ces suivis en 2021 et 2022 sont présentés en 

annexes.  

6.1- Mesures de suivi de poussières 

 

Le suivi des retombées de poussières annuel mis en place complémentairement par TERSEN 

Etablissement COSSON est régi par les mesures de l’Arrêté Ministériel du 12/12/2014 pour les 

installations soumises au régime de l’enregistrement de la rubrique 2760 de la nomenclature des ICPE 

pris en référence afin de vérifier la conformité de ses activités de réaménagement par apports de 

matériaux inertes avec les seuils conventionnellement prescrits pour celles-ci.  

TERSEN Etablissement COSSON a ainsi mandaté le bureau d’études ENCEM pour la réalisation de 

ce suivi. 

Ces campagnes ont consisté à mettre en place quatre jauges de prélèvement de sorte à quadriller la 

surface concernée (figure 17), puis à observer et quantifier les dépôts de poussières durant 33 jours.  

 

Figure 17: Positionnement des jauges de collectes de poussières sur le site (ENCEM, 2022) 

La dernière campagne réalisée en avril-mai 2022 a révélé que toutes les valeurs mesurées 

restaient conformes au seuil réglementaire bien que ponctuellement lors des contrôles 

antérieurs quelques niveaux d’empoussièrement liés à des phases d’aménagements réalisées à 

proximité des capteurs aient pu localement augmenter les valeurs mesurées.  

 



Demande de prolongation de délai de réaménagement agricole de la carrière Saint-Pierre Aigle 02 

 

Siège social : Le Mont Blanc - 02200 SEPTMONTS - Téléphone : 03.23.74.93.87 - Télécopie : 03.23.93.44.85  23 

 

 

6.2- Mesures de suivi des niveaux sonores 

 

Le contrôle de niveau sonore annuel de la carrière prend forme au travers des prescriptions de l’Arrêté 

Préfectoral d’autorisation du 12 juillet 2018, lequel, reprend les seuils d’émergences fixés par l’Arrêté 

Ministériel du 12 décembre 2014. 

ENCEM, mandaté par TERSEN Etablissement (exe COSSON) qui a réalisé la compagne de mesures 

des niveaux sonores durant la période de mai 2022. De façon spécifique, 4 sonomètres ont été 

positionnés suivant la configuration de la figure 18. Des mesures de niveaux sonores ont par la suite 

été réalisées suivant des horaires spécifiques avant d’être comparées aux prescriptions de l’Arrêté 

Préfectoral. On en déduit enfin, la composante sonore résiduelle.  

Il ressort de la campagne que les niveaux de bruit résiduel au niveau des points varient entre 39,5 à 

50,5 dB(A) ce qui est inférieur au niveau sonore de l’Arrêté Préfectoral. Autrement dit, les points de 

mesure sont situés dans un environnement sonore relativement calme, typique d’un environnement 

rural, mais qui reste influencé par le trafic routier, par le trafic aérien (avions de ligne et avions de 

tourisme) et par l’activité de l’atelier de taille voisin. 

Les émergences constatées en 2022 en zones à émergence réglementée variant de 0 dB(A)               

à 3 d dB(A) respectent les valeurs limites fixées par l’arrêté préfectoral. 

C’est également le cas pour le niveau de bruit ambiant en limite d’emprise (point A) établi en 

2022 à 40,5 dB(A).  

Figure 18: Positionnement des sonomètres sur la zone de l'ISDI 
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6.3- Suivi des analyses physico-chimiques des eaux souterraines 

 

Relatif à l’arrêté préfectoral n°IC/2018/100 du 12 Juillet 2019, les analyses chimiques des eaux 

souterraines sont demandées à l’exploitant du site, à raison de 2 campagnes par an (hautes eaux et 

basses eaux). 

 

La société TERSEN Etablissement COSSON a mandaté GEOTEC afin de procéder à la réalisation de 

ces campagnes de prises d’échantillons d’eaux souterraines (dont les annexes sont communiquées 

avec ce document).  

 

A cet effet, un piézomètre (dont la coupe figure en annexe du rapport de GEOTEC 2022) a été 

implanté au Nord-Ouest de l’ISDI le 10/6/2020. Les piézomètres antérieurs existants s’avérant trop 

étroits pour pouvoir y effectuer des prélèvements d’eau. 

 

L’Arrêté Préfectoral ne spécifie pas les seuils à respecter. En revanche, la comparaison relative 

des valeurs des eaux souterraines prélevées lors des campagnes (campagne initiale 2021, hautes 

eaux 2021 puis 2022 et basses eaux 2021), révèle une constance des valeurs qui sont bien 

inférieures aux limites de référence qualité.  

 

8. Justification de la demande de prolongation du délai de remise en état final 

 

La demande de prolongation du délai de remise en état agricole finale de la carrière par l’apport de 

matériaux inertes extérieurs au site, répond aux objectifs suivants :  

- respect de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’origine et suivants (1978, 1987, 2001, 2018, 

2020) à savoir la, remise en état des terrains à leur vocation agricole initiale et leur côte 

topographique proche de celle d’origine, en intégrant également le réaménagement de surfaces 

écologiques en lisière du site, au profit de la biodiversité locale 

- valorisation de déchets inertes extérieurs au site de manière à assurer la stabilité des terrains 

remblayés, conformément à l’article 12.3.1 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994, 

- poursuite et finalisation des mesures écologiques entreprises, afin de participer d’une part à 

la préservation de la biodiversité locale, et d’autre part, au développement de milieux 

écologiques par la limitation des espèces envahissantes. 
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9. Evaluation des dangers, inconvénients et incidences environnementales liés à la 

prolongation demandée 

 

Le tableau de synthèse ci-dessous évalue les effets des modifications demandées sur les dangers, 

inconvénients et incidences environnementales. 

 

 

Domaines 

 

Effets 
Niveaux d’incidences 

attendues 

 

 

DUREE 

D’EXPLOITATION 

 

 

Prolongation de l’exploitation de l’ISDI de 24 mois 

jusqu’au 27/02/25 pour la finalisation des apports de 

matériaux inertes et la finalisation des mesures 

écologiques  

 

 

Faible 

 

+ 45 % de la durée 

totale initialement et 

complémentairement 

autorisée (16 ans) 

concernant les apports 

de matériaux inertes 

 

 

TOPOGRAPHIE 

 

 

Modification locale du modelé topographique sans 

augmentation des altitudes d’aménagement autorisé 

 

 

 

Nul 

 

SOLS / SOUS-SOL 

 

 

Aucune modification des remblais inertes de 

réaménagement agricole 

 

 

 

Nul 

 

 

EAUX 

 

Poursuite des activités de remise en état agricole et 

écologique sur la période d’exploitation complémentaire 

sollicitée. 

Continuité du suivi des eaux souterraines 

 

 

Faible 

 

AIR 

 

Poursuite des activités de remise en état agricole et 

écologique sur la période d’exploitation complémentaire 

sollicitée. 

Continuité du suivi d’empoussièrement 

 

Faible 

 

BRUIT 

 

Poursuite des activités de remise en état agricole et 

écologique sur la période d’exploitation complémentaire 

sollicitée. 

Continuité du suivi de niveaux sonores 

 

Faible 

 

 

FAUNE-FLORE 

 

 

Aucune modification des conditions d’exploitation 

nécessaires pour la réalisation des modifications 

sollicitées 

Poursuite des dispositions de suivi et gestion écologique  

 

 

Nul 

 

 

PAYSAGERE 

 

 

Aucune modification des conditions de réaménagement 

écologique et agricole des terrains 

 

 

Nul 

 

 

TRAFIC ROUTIER 

 

 

Aucune augmentation des trafics routiers d’apports sur la 

période de prolongation d’exploitation sollicité 

 

Faible 
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Ce porter à connaissance, établi conformément aux articles R 181-46 et suivants du Code de 

l’environnement, répond ainsi toujours aux objectifs suivants :  

- Un objectif de respect des arrêtés préfectoraux d’origine et suivants (1978, 1987, 2001, 

2016, 2018, 2019, 2020), à savoir la remise en état des terrains à leur vocation agricole initiale 

et leur côte topographique proche de celle d’origine, en intégrant également le réaménagement 

de surfaces écologiques en lisière du site, au profit de la biodiversité locale,   

- Un objectif de valorisation de déchets inertes extérieurs au site de manière à assurer la 

stabilité des terrains remblayés, conformément à l’article 12.3.1 de l’arrêté ministériel du 

22/09/1994 modifié, 

- Un objectif de préservation des ressources naturelles par l’utilisation des déchets 

inertes en remblais de réaménagement du site à la place de matériaux nobles qui auraient 

dû être utilisé pour assurer la remise en état de la carrière. 

La demande de prolongation de la durée d’exploitation sollicitée : 

-augmentera modérément la durée d’exploitation + 45 % de la durée effective totale 

initialement autorisée (16 ans) concernant les apports de matériaux inertes et la réalisation 

de mesures écologiques 

-ne modifiera pas le périmètre d’exploitation de la carrière, 

-ne modifiera pas les conditions techniques d’exploitation fixées par l’arrêté préfectoral 

du 12/07/2018 complété le 27/04/2020, 

-ne sera pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients supplémentaires vis-à-vis 

des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, ni à accroître 

significativement des dangers ou inconvénients existants. 

En prenant en compte l’aspect non significatif de ces modifications, au regard des critères fixés 

à l’article R 181-46, nous considérons que les demandes de modification objets du présent 

porter à connaissance revêtent un caractère notable mais non substantiel, car réduisant les 

niveaux d’incidences prévisionnels du fait d’un rythme de remise en état plus faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demande de prolongation de délai de réaménagement agricole de la carrière Saint-Pierre Aigle 02 

 

Siège social : Le Mont Blanc - 02200 SEPTMONTS - Téléphone : 03.23.74.93.87 - Télécopie : 03.23.93.44.85  27 

 

 

10. Annexes  

 

- Plan topographique d’avancement des réaménagements agricoles et écologiques en date du 

31/05/2022 

 

- Accord du maire de la commune de saint-pierre aigle concernant la demande de prolongation 

de la durée d’exploitation de deux ans 

 

- Etudes ENCEM (2022), rapport de mission acoustique mesure de niveau sonore 

environnemental 

 

- Etudes ENCEM (2022), Mesures de retombées de poussières dans l'environnement 

 

- Etudes GEOTEC (2020), Analyses chimiques des eaux souterraines initiale  

- Etudes GEOTEC (2022), Analyses chimiques des eaux souterraines période des hautes eaux 

 

- Rapport final ALISEA (2022), réaménagement agricole de la carrière de saint-pierre-aigle 

(02) suivi 2021 de la biodiversité et suivi des mesures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


