Piece annexe 2

PLANNING INDICATIF

Source : GNAT ingénierie

Piéces annexes

GNAT ingénierie - Mémoire de réponses aux avis formulés



AAGN

AT

2019

2020

DESIGNATION

Janv

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Dec

Janv

Fev

DIVERS DE CHANTIER

Installation de chantier - Transferts de matériels

Essais

Dépollution pyrotechnique (Tracé piste et bassins)

INFRASTRUCTURES ZONE ADMINISTRATIVE ET EXPLOITATION

Réseaux Eaux Usées - Raccordements Bat 233 + Expo

Inspection, nettoyage, remise en état réseau EU existant

Tranchée + canalisation eaux usées

Construction de regard de visite

Raccordements des réseaux sur réseau existant

Microstation + infiltration 195 Eq/Hab + dégraisseur yc déconnexion réseau aval

Alimentation électrique microstation

Réseaux Eaux Usées - Raccordements Bat 302 - Stand Tir - Zone Technique

Inspection, nettoyage, remise en état réseau EU existant

Microstation + infiltration 48 Eq/Hab yc déconnexion réseau aval

Alimentation électrique microstation

Alimentation AEP - Batiments 233 + expo + réserve incendie

F et pose de canalisation @90 PEHD compris tranchée et essais de conformité

Raccordements des batiments 233 + expo + réserve incendie

Raccordements électriques - Batiments 233 + expo + light control

Tranchée + Fourreaux @90 pour distribution électrique

Alimentation light Control

Raccordements des batiments 233 + expo sur réseaux BT existants

Aménagement Parkings MSV + Visiteurs + accés Bat 233 + expo

Décapage TV et Terrassement

Démolition de I'existant

Dépose de mats éclairage + mise hors tension

Réfection tapis chaussée accés parking et Héliport

Construction parking 92 places (avec CF béton concassé)

Construction parking 20 places (avec CF béton concassé)

Construction parking 50 places (sur dalle béton existante)
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AAGN

AT

2019

2020

DESIGNATION

Janv

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Construction accés Bat 233 + expo (avec CF béton concassé)

Cheminements piétons autour Bat 233 + expo

Gestion eaux pluviales parkings et accées (noues infiltrations)

Eclairage LED

Aout

Sept

Oct

Nov

Dec

Janv

Fev

Réseau éclairage (1 borne tous les 15m + fourreaux + cables)

Borne recharge électrique y compris raccordement réseau

Signalisation Horizontale et verticale

Aménagements paysagers (75% engazonnement - 25% plantations)

Aménagement Zone Paddock et Truck park

Dépose de mats éclairage + mise hors tension

Rabotage dalle béton existante sur 8cm d'ép

Dégarnissage joints, nettoyage, fonds de joint et Joint chaud (0,50 ml/m2)

Complexe anti remontée de fissures (sable enrobés sur 2cm d'ép)

BBME 0/10 C2 liant modifié sur 6cm d'ép compris accochage

Réfection dallage béton sur zone Bat 220 démoli

Construction parking VL paddock (sur dalles béton existante)

ACCES CLIENTS DEPUIS ENTREE COUVRON

Murets entrée + portail coulissant motorisé compris alimentation depuis T3

Nettoyage abords de voiries existantes

Dépose de mats éclairage + mise hors tension

Réfection de voirie existante (rabotage + enrobés 5cm)

Purges de voiries

Recalibrage de noues d'infiltration des eaux pluviales

Réseau éclairage (1 candélabre tous les 35m + fourreaux + cables)

CONSTRUCTION AUTODROME

Travaux préparatoires

Defrichage et nettoyage de zone boisée yc abattage arbres

Dépose de mats éclairage + mise hors tension

Démolition de dallage béton ou voirie (surlargeur) sur 40cm d'ép

Concassage de béton => GNT 0/31,5

Réfection caniveaux latéraux existants

Dépose de caniveau latérale (compris dans démolitions)
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2019

2020

DESIGNATION

Décapage / Terrassement pour mise a niveau fond de forme ép 40cm

Janv

Mars Avril Mai Juin Juil Aout

Sept

Oct

Nov

Dec

Janv

Fev

Traitement du fond de forme sur 35cm chaux / ciment + cloutage et enduit
protection

Reprise et mise en ceuvre de béton concassé 0/31,5 du site sur 20 cm d'ép

Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/20 sur 10cm d'ép

Enduit de protection gravillonné

Construction de piste sur structure existante (Taxiwa

Rabotage dalle béton existante sur 10cm d'ép

Dégarnissage joints, nettoyage, fonds de joint et Joint chaud (0,50 ml/m2)

Complexe anti remontée de fissures (sable enrobés sur 2cm d'ép)

Démolition de dallage béton sur 40cm d'ép

Traitement du fond de forme sur 35cm chaux / ciment + cloutage et enduit
protection

Reprise et mise en ceuvre de béton concassé 0/31,5 du site sur 20 cm d'ép

Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/20 sur 10cm d'ép

Enduit de protection gravillonné

Construction de piste sur dallage béton existant

Rabotage dalle béton existante sur 8cm d'ép

Fragmentation et fissuration dalle béton existante yc balayage

Fourniture et pose géogrille anti remontée de fissures

Enduit de protection gravillonné

o

2019

2020

DESIGNATION

Rabotage enrobés existants sur 5cm d'ép

Janv

Mars Avril Mai Juin Juil Aout

Sept

Oct

Nov

Dec

Janv

Fev

Ouvrages de protection - signalisation horizontale

Marque au sol résine thermoplastique (virage, stands)

Protection par pneumatiques

Construction muret conforme FIA protection paddock

Grillage de protection conforme FIA (pitlane)

Protection F1 GuardRail
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AT

Clotures - portails et chemin accés sécurité circuit

Fourniture et pose de cléture

GC pour Réseaux Divers

Tranchée et fourreaux fibre / basse tension / camera

Travaux de remise en état

GESTION DES EAUX PLUVIALES

Terrassement de bassins d'infiltration

Tranchée et pose de canalisations Eaux Pluviales tous diamétres

Divers regards de visite

Séparateur hydrocarbures

CONSTRUCTION DES BATIMENTS

Installations de chantier

Batiment Réception

Gros ceuvre

Charpente

Couverture étanchéité

Menuiseries extérieures

Agencement intérieurs

Equipement techniques

Paddocks

Gros ceuvre

Charpente

Couverture étanchéité

Menuiseries extérieures

Agencement intérieurs

Equipement techniques

Réhabilittion batiment 233

Désamiantage et démolitions

Gros ceuvre

Menuiseries extérieures

Agencement intérieurs

Equipement techniques

OPR et RECEPTION
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